




Gestion de projet

Presentation

Merceron, Maradene, Degabriel



SWOT

- **Forces**

Manque d'expertise interne en développement numérique

Capital insuffisant pour grandes technologies et marketing

Forte concurrence des grands acteurs établis

- **Opportunités**

Croissance du secteur immobilier numérique

Demande de solutions pratiques et personnalisées

Segments de marché spécifiques (étudiants, jeunes actifs)

- **Faiblesses**

Manque d'expertise interne en développement numérique

Capital insuffisant pour grandes technologies et marketing


Forte concurrence des grands acteurs établis

- **Menaces**

Concurrence agressive

Risques technologiques liés à l'innovation

Changements réglementaires



Resume du CQQCOQP

01

Projets clés

- Création d'un site web complet
- Intégration de services innovants (visites virtuelles, IA)

03

Délai de mise en oeuvre

- 6 à 12 mois

02


Parties prenantes

- Associes, développeurs, designers, commerciaux

04

Objectifs


- Se différencier en offrant une expérience moderne, fluide et personnalisée



SMART

Objectif 1

Lancer le site avec services classiques et back-office en 6 mois



Objectif 3


Obtenir un taux de satisfaction client supérieur à 80% après 6 mois




Objectif 2

Implémenter des visites virtuelles interactives en 12 mois





Scenarios

- Scénario 1 :
Développement en 3
phases
 - Scénario 2 :
Développement
simultané de toutes les
fonctionnalités
- 

Notes de cadrages



Objectifs du Projet

Création d'une plateforme
numérique



Ressources nécessaires

Humaines et financières





Délais de mise en oeuvre



À définir lors de la réunion

Planning détaillé

- Phase 1 : Création de la plateforme web
(3 mois)
- Phase 2 : Développement des fonctionnalités innovantes (4 mois)
- Phase 3 : Tests, validation et lancement officiel
(2,5 mois)







Tâches / Responsabilités	Chef de Projet	Développeur	Marketing	Investisseurs	Équipe de support
Développement du site	R	A	C	I	I
Création du back-office	R	A	C	I	I
Visites virtuelles	C	A	R	I	I
Marketing et Communication	C	C	A	I	I
Tests et validation	A	R	C	I	I
Lancement du site	A	C	R	I	I

Budget prévisionnel

**Développement du
site web : 40 000 €**

**Marketing digital :
15 000 €**

**Hébergement &
maintenance : 5 000 €**

**Budget total :
100 000 €**



**Visites virtuelles & IA :
30 000 €**

**Tests et optimisation :
10 000 €**



Compte rendu d'une réunion

- Réunion du 28 février 2025 :
 - Recherche du périmètre visé
 - Lancement prévu dans 2 mois
 - Recherche de prestataires pour visites virtuelles et IA
 - Budget initial validé
 - Actions immédiates : démarrage du développement



Plan de communication

- Objectif : Accroître la visibilité en ligne



Actions proposées :

Campagnes sur réseaux sociaux

Marketing de contenu

Partenariats avec influenceurs immobiliers

Publicité sur plateformes spécialisées



Mesure de la réussite du projet

Critères de succès :

Atteinte des objectifs SMART

Taux de satisfaction client > 80%

Retour sur investissement avec un objectif de conversion de 20% des visiteurs

