

1. SWOT pour la création de Goût d'Immo

Le SWOT pour la création de Goût d'Immo met en lumière plusieurs aspects stratégiques importants. Parmi les forces, on retrouve l'expérience des fondateurs, qui cumulent entre 40 et 60 ans dans le secteur immobilier, assurant ainsi une connaissance approfondie du marché et des attentes des clients. Le capital de départ de 100 000 € garantit une certaine stabilité financière pour le lancement du projet. De plus, l'accent mis sur l'innovation numérique, avec des services en ligne comme les visites virtuelles et l'intelligence artificielle pour recommander des biens, permet à Goût d'Immo de se différencier de la concurrence et d'attirer une clientèle plus jeune et connectée.

Cependant, parmi les faiblesses, l'entreprise souffre d'un manque d'expertise interne en développement numérique et en stratégie web, ce qui pourrait freiner l'innovation. De plus, bien que le capital initial soit solide, il reste insuffisant pour de grands investissements dans des technologies avancées ou pour mener des campagnes marketing de grande envergure. Le marché étant déjà dominé par de grands acteurs établis, la concurrence s'annonce particulièrement forte.

Les opportunités pour Goût d'Immo sont multiples, notamment la croissance du secteur immobilier numérique, qui offre des perspectives intéressantes pour se positionner comme un acteur innovant. L'ajout de services modernes comme les visites virtuelles ou l'IA peut répondre à une demande croissante pour des solutions immobilières pratiques et personnalisées. L'entreprise pourrait également se différencier en se concentrant sur des segments de marché spécifiques, comme la location pour étudiants ou jeunes actifs.

Cependant, plusieurs menaces subsistent, telles que la concurrence agressive des grands acteurs du marché, capables de réagir rapidement aux innovations. En outre, le risque technologique lié à l'adoption et à l'intégration des nouvelles solutions numériques pourrait freiner l'expansion de l'entreprise. Enfin, les changements dans les réglementations immobilières peuvent impacter directement les services proposés par Goût d'Immo.

2. CQCOQP (Recueil des besoins)

Le recueil des besoins pour la création de Goût d'Immo se structure autour de plusieurs points clés. Le projet implique les associés de l'entreprise ainsi que leurs équipes de développeurs, designers, et commerciaux pour la mise en place de la plateforme numérique. Les besoins identifiés incluent la création d'un site web complet pour gérer les ventes, la location, la communication avec les clients, et

l'intégration de fonctionnalités innovantes comme des visites virtuelles et une IA pour recommander des biens.

Le projet doit être lancé rapidement, avec un délai de mise en œuvre compris entre 6 et 12 mois. Cette rapidité est cruciale pour capter une part du marché avant les autres concurrents. Le développement de la plateforme web, y compris l'intégration de ces services, doit être pris en charge par une équipe spécialisée, avec un back-office dédié à la gestion des ventes et des interactions avec les clients.

L'objectif principal de cette démarche est de se différencier des autres acteurs du marché et d'offrir une expérience utilisateur fluide et moderne. La plateforme web comprendra donc des services classiques tels que la consultation des biens et la gestion des contacts clients, mais aussi des fonctionnalités innovantes comme la réalité virtuelle pour les visites et l'intelligence artificielle pour la personnalisation de l'expérience client.

3. Objectifs SMART

Le projet Goût d'Immo se divise en trois grands objectifs SMART qui guideront son développement :

1. Objectif 1 : Lancer le site web avec les services classiques et le back-office dans un délai de 6 mois.

Cet objectif est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel, car il se concentre sur la mise en ligne de la plateforme avec les fonctionnalités de base.

2. Objectif 2 : Développer et implémenter un service innovant de visites virtuelles interactives dans un délai de 12 mois.

L'objectif est de créer des visites virtuelles interactives pour les biens immobiliers, mesuré par le nombre de biens proposés avec cette fonctionnalité.

3. Objectif 3 : Obtenir un taux de satisfaction client supérieur à 80% après 6 mois d'utilisation des services en ligne.

Le taux de satisfaction sera mesuré à travers une enquête, avec des actions mises en place pour garantir une expérience utilisateur optimale.

4. Scénarios de mise en œuvre

Deux scénarios sont envisagés pour la mise en œuvre du projet :

- **Scénario 1 : Développement en 3 phases**

Ce scénario implique une approche progressive, en commençant par la création de la plateforme et du back-office, suivie du développement des

fonctionnalités innovantes (comme les visites virtuelles), puis de l'optimisation du site avec l'IA pour la personnalisation de l'expérience utilisateur.

- **Scénario 2 : Développement simultané des fonctionnalités classiques et innovantes**

Ce scénario propose un développement simultané de toutes les fonctionnalités, avec un lancement rapide mais plus limité en termes de fonctionnalités au départ.

5. Note de cadrage

La note de cadrage pour Goût d'Immo précise les grandes lignes du projet : la création d'une plateforme numérique combinant services traditionnels et innovations numériques. Elle établit également les objectifs à atteindre, les ressources nécessaires (humaines et financières), et le délai de mise en œuvre.

6. Planning de projet détaillé

Le planning détaillé de la mise en œuvre du projet Goût d'Immo s'articule autour de trois phases :

- **Phase 1 : Création de la plateforme web (3 mois)** : Cette phase comprend le développement des fonctionnalités classiques du site ainsi que la mise en place du back-office pour la gestion des ventes et des contacts.
- **Phase 2 : Développement des fonctionnalités innovantes (3 mois)** : Cette étape concerne l'intégration des visites virtuelles et le développement de l'intelligence artificielle pour la recommandation de biens.
- **Phase 3 : Tests, validation et lancement officiel (2 mois)** : Cette phase vise à effectuer des tests internes et externes, avec des ajustements effectués en fonction des retours reçus, avant le lancement officiel du site.

7. RACI du Trinôme de Projet Goût d'Immo

Merci pour la clarification ! Voici le tableau RACI mis à jour avec chaque titre de colonne représentant un acteur du projet, et chaque case contenant la lettre correspondante à l'action prévue pour chaque tâche :

Tâches / Responsabilités	Chef de Projet	Développeur	Marketing	Investisseurs	Équipe de support
Développement du site	R	A	C	I	I
Création du back-office	R	A	C	I	I

Tâches / Responsabilités	Chef de Projet	Développeur	Marketing	Investisseurs	Équipe de support
Visites virtuelles	C	A	R	I	I
Marketing et Communication	C	C	A	I	I
Tests et validation	A	R	C	I	I
Lancement du site	A	C	R	I	I

Légende :

- **R (Responsable)** : La personne qui effectue réellement le travail. C'est celle qui prend en charge l'exécution des tâches.
- **A (Autorité)** : La personne qui prend les décisions finales et valide le travail effectué. C'est celle qui a la responsabilité ultime de la tâche.
- **C (Consulté)** : Les personnes qui doivent être consultées avant qu'une décision soit prise. Elles peuvent apporter des retours ou des conseils, mais ne sont pas responsables du travail ou de la décision finale.
- **I (Informé)** : Ceux qui doivent être tenus informés de l'avancement de la tâche et des décisions prises. Ils n'ont pas d'action directe, mais doivent être informés des progrès et des résultats.

8. Budget prévisionnel

Le budget prévisionnel s'élève à 100 000 €, répartis sur plusieurs postes : le développement du site web (40 000 €), les visites virtuelles et l'intelligence artificielle (30 000 €), le marketing digital (15 000 €), les tests et l'optimisation (10 000 €), et les frais d'hébergement et de maintenance (5 000 €). Ces coûts couvrent notamment les prestations des développeurs, la création des visites virtuelles en 3D, les dépenses liées aux campagnes publicitaires, ainsi que les outils de tests techniques et d'expérience utilisateur.

9. Compte Rendu d'une réunion

Lors de la réunion du 28 février 2025, les participants ont convenu de lancer le projet dans les 6 mois, en mettant l'accent sur la création du site web et le développement du back-office. La recherche de prestataires pour les visites virtuelles et l'IA a été lancée, et le budget pour la phase initiale a été validé. Des actions immédiates ont été planifiées, notamment le démarrage de la phase de développement dans les deux semaines suivantes.

10. Plan de communication

Le plan de communication a pour objectif d'accroître la visibilité de Goût d'Immo en ligne. Les actions proposées comprennent des campagnes sur les réseaux sociaux, du marketing de contenu, des partenariats avec des influenceurs immobiliers, et de la publicité sur des plateformes spécialisées dans l'immobilier.

11. Mesure de la réussite du projet

Le succès du projet sera mesuré par l'atteinte des objectifs SMART, un taux de satisfaction client supérieur à 80%, et un retour sur investissement basé sur la conversion des prospects en clients, avec un objectif de 20% de conversion des visiteurs du site.